



SANKOFA

Association d'amitié
franco-ghanéenne

**PROJET DE SENSIBILISATION, DE FORMATION
ET D'AMELIORATION DE L'ASSAINISSEMENT
A MANKRONG-NKWANTA - GHANA**

RAPPORT PHASE 1 – 2008/2009

Alfred OHENE-AKONOR
Président de SANKOFA



**APPEL A PROJETS 2008
CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES
COOPERATION DECENTRALISEE – AIDE AU DEVELOPPEMENT**

CONTEXTE

A l'origine du projet, les contacts établis entre l'Association d'amitié franco-ghanéenne SANKOFA et les habitants de la Commune de Mankrong-Nkwanta, et plus particulièrement leur représentante à l'Assemblée du District d'Agona-Est, Madame Mary OTWEY. Il s'agit d'améliorer la situation sanitaire dans une commune où la population et l'environnement pâtissent d'une gestion des eaux et des déchets insuffisante, faute de moyens. Au-delà des aspects techniques, une part significative du projet concerne l'implication de la communauté, étroitement associée à la démarche, un travail de sensibilisation et d'éducation de la population aux règles d'hygiène, et la mise en place d'un système local de gestion des questions liées à l'assainissement.

En 2008, SANKOFA a présenté ce projet au Conseil Régional de Midi-Pyrénées, pour un soutien financier dans le cadre de l'appel à proposition « coopération décentralisée et aide au développement ». Le Conseil Régional a ainsi accordé une subvention de 15 000 € à l'association, répartie sur trois ans et correspondant à 60 % du coût total du projet.

La première année du projet a été consacrée à la mise en relation et à l'organisation des différents acteurs concernés, à la sensibilisation (prévue sur toute la durée du projet) de la population de Mankrong-Nkwanta, et à la définition des besoins et des priorités en terme d'assainissement sur le territoire communal.

ACTIVITES

Le projet a démarré par une **phase initiale d'identification** de toutes les parties prenantes concernées par les problèmes liés à l'environnement ; un **atelier d'orientation** pour présenter les objectifs et les buts du projet, et discuter de la nécessité de bâtir un **Plan d'Action** de gestion de l'eau et de l'assainissement ; et une réunion des parties prenantes pour identifier, et **évaluer les besoins et les priorités** en ce qui concerne la mise en œuvre du projet.

Les activités liées sur le terrain se sont déroulées comme suit :

- ***Juillet / août 2008 : établissement d'un Comité de gestion au niveau du District***

La Commune de Mankrong-Nkwanta dépend administrativement du District d'Agona Est (AEDA : Agona East District Assembly*), dont le siège se situe à Nsaba, une ville proche de Mankrong. Aussi, trois réunions ont d'abord eu lieu à Swedru et à Nsaba entre les fonctionnaires du District, l'élue de Mankrong-Nkwanta membre de l'assemblée législative du District (Mary OTWEY) et deux représentants de SANKOFA. Ces réunions ont permis de préciser les modalités de déroulement du projet, et d'établir un Comité de gestion, constitué de 7 membres. Deux salariés du District ont de plus été désignés pour travailler sur la partie technique du projet, le chargé de mission Santé Publique et Environnement du District, Philip KUDZOR, étant lui nommé Coordonnateur du projet.

* Par commodité, cette entité sera désormais désignée dans le rapport sous l'intitulé « le District »

- **Septembre 2008 : établissement des statuts et des règles du projet, et mobilisation des acteurs**

Philip KUDZOR s'est d'abord chargé de rédiger les statuts, en 8 articles, et les règles d'encadrement du projet.

Il a ensuite entrepris d'identifier et de mobiliser différents partenaires potentiels ou parties prenantes susceptibles de s'intéresser au projet. Près de 40 personnes, représentant différents groupes et institutions ont ainsi été identifiées à l'échelle du district pour participer aux activités et mener à bien le projet.

- **Octobre 2008 : ouverture d'un compte bancaire dédié au projet**

Un compte bancaire spécifique a été ouvert à la Banque de Développement Agricole de Swedru, sous le n° 1151000006714. Trois signataires y ont accès :

- Gideon K. FOH, représentant de SANKOFA
- Philip KUDZOR, coordonnateur du projet et représentant du District
- Mary OTWEY, élue de Mankrong-Nkwanta à l'Assemblée du District.

- **Novembre 2008 : visite d'Alfred OHENE-AKONOR à Mankrong, et signature d'un Accord de partenariat entre le District et SANKOFA**



Alfred Ohene-Akonor (3^{ème} à partir de la gauche), Mary Otwey, le chef de Mankrong et les anciens

Le Président de SANKOFA, Alfred OHENE-AKONOR s'est rendu au Ghana pour participer à la préparation du lancement officiel du projet à Mankrong. Il a ainsi pu rencontrer les différents acteurs responsables du projet sur place, le chef et les anciens de Mankrong-Nkwanta, ainsi que les autres parties prenantes.


Un Accord de partenariat (Memorandum of Understanding –MOU-) a été signé le 19 novembre 2008 entre SANKOFA et le District pour le bon déroulement du projet, et dans la perspective de futurs partenariats sur d'autres projets de développement du territoire.

- **Décembre 2008 : présentation du projet à l'Ambassade de France à Accra, lancement officiel et atelier d'orientation à Mankrong**

Alfred OHENE-AKONOR s'est rendu à Accra pour rencontrer Julien MOREL, responsable du Fonds Social de Développement à l'ambassade de France, et examiner avec lui différentes possibilités de coopération et de soutien de l'ambassade au projet. Il a ainsi été convenu qu'une proposition serait soumise au Fonds en vue d'une d'aide

en 2010 sur la partie du projet concernant la mise en place effective d'un service assainissement.

Le 23 Décembre 2008, le projet était officiellement lancé à l'occasion d'un atelier d'orientation à Mankrong-Nkwanta, et en présence du président de SANKOFA. L'événement a rencontré un vif succès, rassemblant près de soixante participants.



La bannière annonçant l'événement dans les rues de Mankrong



L'ensemble des participants à la fin de la journée, prêts à relever le défi d'un meilleur environnement pour Mankrong-Nkwanta



Groupes de travail en pleine réflexion autour des thèmes de l'eau, l'assainissement et le stockage des déchets

- **Janvier 2009 : Mary OTWEY lance l'opération « Nettoyage de Mankrong », et la première campagne d'information – sensibilisation des habitants**

Le 20 janvier 2009, une opération de nettoyage s'est déroulée à Mankrong Nkwanta, à l'initiative de Mary OTWEY, l'élue locale du District. Les habitants se sont donc mobilisés pour désherber et nettoyer autour des sanitaires publics et privés de la commune, et pour curer les caniveaux. Cela a également permis



Nettoyage des abords de l'école, conduit par Mary OTWEY

d'informers et de sensibiliser la population au projet qui démarrait sur ce territoire. Enfin, il a été décidé et annoncé que l'exercice de nettoyage serait désormais réalisé tous les mois.

- **Février – Mars 2009 : réflexion autour d'une consultation publique, et lancement d'un questionnaire sur les besoins prioritaires de la communauté en assainissement**

Deux réunions se sont tenues à Mankrong-Nkwanta (17 février et 03 mars), présidées par Eric BAMFO (vice-président de l'assemblée municipale), en présence de Mary OTWEY, d'un représentant du chef, du coordonnateur de projet, et d'autres personnalités locales dans l'assistance. Les discussions ont porté sur l'organisation d'une consultation de la population afin d'identifier les besoins et priorités en matière d'eau et d'assainissement. La responsabilité d'organiser un forum public, animé par un expert des questions d'eau et d'assainissement, a donc été confiée à Mary OTWEY et Mr AYEWE.

Philip KUDZOR, le coordonnateur de projet, a également présenté et distribué un questionnaire, destiné à préciser les besoins prioritaires en assainissement de la communauté.

- **Avril 2009 : présentation du retour des questionnaires aux habitants, décision de créer de nouvelles toilettes publiques et d'élargir le comité de pilotage aux membres de la communauté**

Le comité de pilotage du projet a rencontré la communauté le 14 avril 2009, pour lui présenter et discuter les conclusions tirées de l'analyse des questionnaires. Cette rencontre était animée par Philip KUDZOR. L'assistance comptait environ 300 habitants adultes. La principale décision prise à cette occasion fut que, étant donné le manque d'espace dans les habitations pour la création de véritables toilettes privées, de nouvelles toilettes publiques et payantes devraient être la priorité. Dans le même temps, le chef et les anciens de la ville ont été invités à mettre à disposition une parcelle de terrain pour la construction de toilettes publiques. Au niveau de la communauté, il a été décidé de créer un Comité de pilotage local afin de gérer, en

collaboration avec le District, les aspects techniques du projet, et de négocier auprès des autorités traditionnelles la mise à disposition d'un terrain qui permettrait au projet de décoller. Restait à la charge de l'Assemblée du District le soin de concevoir et proposer le plan des toilettes, et d'obtenir les permis nécessaires.

Ce forum a donc permis d'officialiser le Comité de pilotage du projet d'assainissement de Mankrong (MSPPC), chargé de définir un plan d'action à 4 ans d'amélioration de l'assainissement à Mankrong, en l'élargissant à de nouveaux membres.

Jusque là, 4 personnes constituaient le comité de pilotage initial du projet :

- Philip KUDZOR, coordonnateur du projet ;
- Mary OTWEY, élue de Mankrong à l'Assemblée du District ;
- Amos DAWSON, représentant du WATSAN ;
- Enoch OTABIL, représentant de SANKOFA chargé du suivi du projet sur place.

La communauté, invitée à nommer ses propres représentants au comité, a désigné 5 nouveaux membres :

- Isaac AYEWE, représentant du Unit Committee (~ Conseil Municipal) ;
- Kingsford QUANSAH, représentant des autorités traditionnelles ;
- James QUAYE, représentant de l'Association des Parents d'élèves et des Professeurs de l'école ;
- Elisabeth AIKINS, représentant d'une association locale ;
- Pastor AKYENE, représentant des groupes religieux.

• ***Mai - Juin 2009 : choix d'un site pour le projet de toilettes publiques***

Le 05 mai 2009, le MSPPC s'est réuni à Mankrong avec les chefs et les anciens pour choisir un site potentiel pour le projet de toilettes publiques. Le comité a confié à Philippe KUDZOR, représentant le District, la responsabilité des aspects techniques de la construction des toilettes, c'est-à-dire la réalisation des différents plans, l'obtention du permis de construire, etc. Une opération de nettoyage général a également eu lieu ce matin-là sur la commune.

Un mois plus tard, le 06 juin, l'élue de l'assemblée Mary OTWEY et la communauté ont organisé un chantier communal pour préparer et délimiter le terrain choisi pour le projet.



Fauchage à la machette pour dégager le terrain

- ***Juillet - Août 2009 : planification de la deuxième phase, et présentation du projet au nouveau Préfet d'Agona Est***

Le MSPPC s'est réuni deux fois en juillet, le 18 et le 21, pour élaborer un plan d'actions à mi-année, en vue de la deuxième phase du projet de sensibilisation, de formation, et d'amélioration de l'assainissement à Mankrong.

Ce plan d'actions, ainsi que les plans techniques des toilettes publiques, ont ensuite été soumis, discutés et approuvés lors d'une réunion du Comité de gestion, le 24 juillet, au siège de l'Assemblée, à Nsaba.

Le 21 août, une délégation de 3 membres du comité de pilotage du projet, conduite par Philip KUDZOR, a rencontré le nouveau Préfet du District d'Agona Est. Celui-ci a particulièrement apprécié l'implication de la communauté dans ce projet. Il a également réaffirmé tout le soutien du District au projet.

ETAT DES DÉPENSES

A ce jour, le montant des dépenses consacrées au projet s'élève à **4 950,99 Euros** (voir détail des dépenses joint). Une partie des dépenses prévues n'a pas encore été réalisée, plus particulièrement en ce qui concerne l'achat de matériels et d'équipement : ces acquisitions sont reportées aux phases ultérieures du projet, et devraient s'échelonner sur le deuxième et la troisième année en fonction du rythme d'avancement des réalisations.

RESULTATS ATTEINTS

- 1) Tous les acteurs concernés (plus de 30) ont été identifiés et informés du projet
- 2) Un comité de suivi composé de 7 membres a été établi au sein du District, et un compte bancaire dédié au projet a été ouvert
- 3) Un accord de partenariat a été signé entre SANKOFA et le District
- 4) Une cérémonie de lancement du projet et une journée d'atelier d'orientation ont été organisés pour l'ensemble des parties prenantes
- 5) La communauté a mobilisé et informé sa population sur le projet au travers d'opérations communales de nettoyage de l'environnement
- 6) Les besoins de la communauté et les priorités en terme d'assainissement ont été évalués par le biais d'entretiens et du forum public
- 7) Le besoin de nouvelles toilettes publiques est une priorité
- 8) Un comité de pilotage du projet d'assainissement de Mankrong, comptant 9 membres, a été mis en place pour définir des plans d'actions et organiser les activités
- 9) Un plan d'actions pour le second semestre 2009 (effectif d'août à décembre 2009) a été élaboré pour la deuxième phase du projet
- 10) Le terrain, les plans techniques et le budget pour la construction des toilettes publiques (KVIP) sont prêts pour la mise en oeuvre.

CONCLUSION

L'organisation autour du projet et les activités sont bien avancées, et tous les acteurs concernés montrent une forte motivation à poursuivre et atteindre les objectifs fixés.

LISTE DES ANNEXES

- Accord de partenariat SANKOFA / District
- Rapport du lancement officiel du projet, et liste des participants
- Plans des toilettes publiques
- Rapport 1^{er} semestre 2009
- Plan d'action 2nd semestre 2009